



Ansökan om utbetalning - lokalt ledd utveckling

Slututbetalning

Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Övergripande

Ansökan du söker slututbetalning för

2016-3961-1 Ansökan om projektstöd - stöd för att öka allmänhetens medvetandegrad avseende Vättak med sin medeltida kyrka och rester från torp och gårdar

Uppgifter om stödmottagare

Person eller Organisationsnummer	7696235790
Namn	Vättaksgårdens ekonomiska förening
Utdelningsadress	Assmundskvarn Vättak
Postnummer	52292
Postort	TIDAHOLM
c/o adress	
Telefonnummer - inklusive riktnummer	
Mobilnummer	0705370713
E-postadress	christer@kvalitetsutvecklingcb.se

Kontaktpersoner

Om utbetalningen

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?

Nej

Motivera ditt svar

Vi är en ekonomisk förening

Informationskrav

Har du som stödmottagare en webbplats?

Svar: Nej

OM UTBETALNINGEN

Uppgifter om utbetalningen

Är du som stödmottagare skyldig att följa någon av upphandlingslagarna?

Svar: Nej

Försäkrar du att din organisation har riktlinjer för användning av direktupphandling?

Svar: Inte aktuellt

Försäkrar du att din organisation har dokumenterat skälen för direktupphandlingarna?

Svar: Inte aktuellt

Har du köpt in varor eller tjänster av samma slag i din övriga verksamhet som du redovisar i din ansökan om utbetalning?

Svar: Nej

Har du ansökt eller blivit beviljat undantag från kravet på betalningsbevis?

Svar: Nej

Genomförandet av investeringen eller projektet

Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?

Svar: Ja

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?

Svar: Nej

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna ansökan?

Svar: Nej

SLUTREDOVISNING

Beskrivande uppgifter

Här ska ni kort och konkret beskriva ert projekt.

Svar: 1. Framtagning av underlag och tryckning av Bygdebok - Vättak, vår hembygd (450 sidor)
2. Framtagning av illustrationer/kartor över bygdens 85 torp/gårdar med koordinatbeskrivning samt iordningsställande av samtliga platser där torp/gårdar har funnits.
3. Framtagning av hemsida för vår ek. förening
4. Framtagning av 2 filmer.
4a Guidning av vår 300 åriga k-märkta kyrka i Vättak av vår kyrkvärd Stig Lundberg (83 år).
4b Film om Gimmene. Grundaren av Bondeförbundet Carl Berglund ligger begravd vid Vättaks kyrka. Historien bakom Carl Berglund berättas av nuvarande ordförande i Gimmene AB Sverker Björling samt Centerpartiets vice ordf. Anders W.Jonsson.

5.Genomförande av en Hemvändardag i föreningens regi. med bl.a studiebesök vid Gimmene herrgård och i Vättaks kyrka.

Varför ville ni genomföra projektet?

Svar: För att ta vara på den kunskap som finns bland ett antal äldre personer i föreningen och i bygden. Få denna kunskap dokumenterad i olika former och göra detta känt för de som är intresserade av vår bygdehistoria.

En Hemvändardag gav många fina tillfällen att uppleva gamla kontakter med personer som inte är så ofta i vår bygd.

Var genomfördes projektet?

Svar: Projektet har genomförts helt inom vår ekonomiska förening i Vättak.

Vad har ni genomfört i projektet?

Svar: Vi har genomfört det som var planerat.

Se ovan beskrivning av projekt.

Viss omfördelning inom projektramen har gjorts under projektets gång.

Separat sammanställning finns för vilka förändringar som gjorts. (Daterad 20181012/cb)

Vilka har genomfört projektet?

Svar: Ett stort antal medlemmar i vår ekonomiska förening har lagt ner ett stort antal timmar i projektet.

Dessutom har vissa tjänster köpts.

Detta finns i inskickade ekonomiskt underlag.

Vilka mål har ni haft i projektet?

Svar: Målet har varit att få fram material i olika former (bygdebok, filmer, hemsida, fasta illustrationstavlor, hemvändardag) för att sprida kunskap om vår historiska bygd.

Vilka resultat har projektet skapat?

Svar: En ökad kunskap om vår bygd genom det som tagits fram i projektet.

I dag finns ett underlag som kan erhållas när frågor ställs kring vår bygd.

Vi har bättre förutsättningar att ta emot enskilda och/eller grupp för information eller guidning av vår bygd och kyrka

Hur har ni förankrat projektet?

Svar: En stark förankring i föreningens styrelse och årsmöte.

Eftersom vi använder vår K-märkta kyrka vid guidningar finns förankring vid Tidaholms pastorat

Gimmene AB har godkänt, att vi använder Gimmene vid information kring Bondeförbundets startande

Beskriv projektets tänkta målgrupp.

Svar: Turister som är intresserade av bygdehistoria samt platsen för Bondeförbundets startande.

Vår bygdebok (450 sidor) har mycket att berätta för personer i olika generationer.

Vår hemsida visar vår förenings alla aktiviteter under året. Här finns bilder och referat från verksamheten.

Har projektet även gynnat andra målgrupper? Beskriv i så fall vilka och på vilket sätt?

Svar: Vår Bygdebok finns idag tillgänglig på ett antal museer och bibliotek.

Har ni genomfört projektet så som ni skrev i ansökan om stöd?

Svar: Ja

Har ni samarbetat med andra i ert projekt?

Svar: Ja

Ange vilka andra aktörer ni samarbetat med för att nå projektets syfte och mål.

Svar: Svenska kyrkan i Tidaholm

Vuxenskolan

VästgötaBladet

Hela Sverige ska leva Skaraborg

När bedömer ni att projektet ger full effekt?

Svar: Det har redan gett full effekt

Hur har ni spridit projektets resultat?

Svar: Via press
Egen hemsida
Bygdeboken tillgänglig för försäljning

Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats?

Svar: Detta är en viktig grundplåt för vår förenings framtida arbete.

Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet?

Svar: Vilka dolda kunskaper det finns hos många personer i en liten bygd som Vättak. Härligt att få detta på prant.
En stark sammanhållning och en stor arbetsbörda inom vår förening att slutföra projektet.

Har något gått bättre än planerat?

Svar: Att få fram så mycket material till vår bok var mer än vad vi räknat med. Mycket positivt
Hemvändardagen blev en fullträff och mycket uppskattad av besökarna. (ca 200 besökare)

Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Svar: Kan inte peka på några svårigheter. Med en bra arbetsfördelning inom förening fungerade projektet bra.

Hur fortsätter projektets verksamhet efter projektets slut?

Svar: Kontakt kommer att tas med vissa resebyråer för att få till ett samarbete med besökare till vår hembygd.

Vilka rekommendationer skulle ni ge till andra som vill genomföra liknande projekt?

Svar: En klar projektplan med aktiviteter som beskriver vad som ska göras, vem gör vad och när ska det vara klart.

Hade projektet genomförts även utan stöd?

Svar: Nej

Motivera ditt svar.

Svar: En del av grundarbetet med faktainsamling till Bygdeboken har samlats in under många år. Hade vi ej fått stöd för boken hade det blivit en annan form av utgivning (mycket enklare form)

Har stödet bidragit till att verksamhet finns kvar?

Svar: I liten grad

Motivera ditt svar.

Svar: Det kommer att finnas stora möjligheter, att använda framtaget material för framtida besökare i olika former i vår bygd.

Efter något år kommer vi säkert, att se nya/ytterligare möjligheter för utveckling utifrån vad vi gjort i detta projektet.

Vilka effekter har projektet bidragit till? Du kan ange flera.

Svar: Ökad kompetens eller lärande, Nya samarbeten eller nätverk, Utvecklingen av den lokala landsbygden

Uppföljning av ideella resurser

Hade ni med ideella resurser i projektet?

Svar: Ja

Beskriv det ideella arbetet.

Svar: 1. Allt arbete med insamling av material till Bygdeboken
2. Arbete med att ta fram och redigera 2 filmer
3. Praktiskt arbete med röjning av 85 platser för gamla torp/gårdar
4. Guidning och praktiskt arbete i samband med hemvändardagen.

Hur stort blev värdet på det ideella arbete, som ingick i projektet?

Svar: 141460

Beskriv de övriga ideella resurserna.

Svar: Ej aktuellt

Hur stort blev värdet på ideella resurser, som ingick i projektet?

Svar: 0

Resultat för sysselsättning och nya företag

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet skapat för kvinnor?

Svar: 0

Motivera ditt svar.

Svar: Ej aktuellt eftersom vi är en ekonomisk förening med endast ideella arbetsinsatser

Hur många timmars sysselsättning per år, som är bestående efter projektets slut, har projektet skapat för män?

Svar: 0

Motivera ditt svar.

Svar: Ej aktuellt eftersom vi är en ekonomisk förening med endast ideella arbetsinsatser

Hur många nya företag har projektet skapat?

Svar: 0

Motivera ditt svar.

Svar: Ej aktuellt eftersom vi är en ekonomisk förening med endast ideella arbetsinsatser

Resultat och uppföljning för EU-gemensamma indikatorer

Hur många invånare får genom projektet tillgång till förbättrad service eller infrastruktur?

Svar: 100

Motivera ditt svar.

Svar: Genom kartor och gps kan många få tillgång till samtliga torp

Resultat för indikatorer definierade av Jordbruksverket

Hur många nya produkter har projektet skapat?

Svar: 0

Motivera ditt svar.

Svar: Ej aktuellt med framtagning av produkter för försäljning

Hur många nya tjänster har projektet skapat?

Svar: 0

Motivera ditt svar.

Svar: Ej aktuellt eftersom vi är en ekonomisk förening med endast ideella arbetsinsatser

Hur många nya fysiska anläggningar har projektet skapat?

Svar: 15

Motivera ditt svar.

Svar: Upprustning/iordningsställande av platser för gamla torp/gårdar

Hur många nya fysiska mötesplatser har projektet skapat?

Svar: 0

Motivera ditt svar.

Svar: ej relevant

Hur många nya tekniker har projektet infört?

Svar: 1

Motivera ditt svar.

Svar: Bokningsmöjlighet vid hemsida

Hur många nya fritids- och kulturverksamheter har projektet skapat?

Svar: 1

Motivera ditt svar.

Svar: Vättaks historia finns tillgänglig genom bok, affischer och egen hemsida.

Hur många nya nätverk/samarbetskonstellationer har projektet skapat?

Svar: 2

Motivera ditt svar.

Svar: Museer och bibliotek
Hela Sverige ska leva

Hur många nya virtuella mötesplatser har projektet skapat?

Svar: 1

Motivera ditt svar.

Svar: Föreningens hemsida

Hur många nya dagsbesökare har projektet skapat?

Svar: 250

Motivera ditt svar.

Svar: Deltar i föreningens verksamhet och är ej medlemmar i föreningen.
Mätningen gäller juli - oktober 2018

Hur många av nya besökare är turister?

Svar: 100

Motivera ditt svar.

Svar: Mätning gäller juli - oktober 2018

Hur många nya övernattningar (gästnätter) har projektet skapat?

Svar: 40

Motivera ditt svar.

Svar: I samband med Hemvändardagen den 20180708

Publicering av projektet

Ange för- och efternamn

Svar: Christer Berg

Ange telefonnummer**Svar:** 070-5370713**Ange e-postadress****Svar:** christer@kvalitetsutvecklingcb.se**Utgifter**

Nr	Underlagnr	Fakturanr	Fakturadatum	Betaldatum	Utgiftstyp	Leverantör	Beskrivning	Belopp (kr) **
1	97	10545	2018-07-10	2018-08-06	Övriga utgifter	JON Screenreklam	Skylt, fotaffischer, karta	9625.00
2	101-102	18-10486	2018-06-26	2018-08-10	Investeringar	Tidareklam	Bokproduktion inkl kreditfaktura	76850.00
4	95	95	2018-07-25	2018-07-25	Övriga utgifter	Eje Holm	Material i samband med filmning	2000.00
5	82	30136994	2018-09-28	2018-10-13	Övriga utgifter	Tidaholms Kommun	Tälthyra	3000.00
6	98	3172	2018-07-10	2018-08-06	Indirekta kostnader	Tidaholms Alltjänst	Uppsättning och nedtagning av tält	5400.00
7	96	131	2018-07-17	2018-08-06	Övriga utgifter	Nohrbergs	Tårtor till firande av Vättaks kyrka	5475.00
8	77-81	kvitto		2018-07-01	Övriga utgifter	ÖB,Netto,Ica Maxi,Ica Kvantum, Tidaholms bokhandel	div. förnödenheter till Hemvändardagen	2789.00

****** Inklusive moms**Summa utgifter inklusive moms: 105139.00 kr****Dina redovisade utgifter har betaldatum mellan 2018-07-01 och 2018-10-13****Finansiering****Bilagor**

194812052654